

Netzplan Coasterbot — v4 (CPM neu berechnet)

Start 15.07.2026 · Ende 16.10.2026 · 94 AT · 24 Arbeitspakete · durchgehender Kalender (Wochenenden zählen)

Knoten: FAZ | Dauer | FEZ | ID: Arbeitspaket / SAZ | GP | SEZ — roter Rahmen/Kante = kritischer Pfad (GP=0), durchgängig

1000 Recherche 2000 Anforderungsaufnahme 3000 Konzeption 4000 Prototyp erstellen 5000 Test durchführen 6000 Maturity Level Projektorganisation Meilenstein-Doku Endbericht Präsentation

