

Netzplan Coasterbot — Endtermin 07.11.2026 (Endbericht), verdichtet

15.07. — 07.11.2026 · 83 Arbeitstage verfügbar · 82 AT verplant · 1 AT Endpuffer · Endbericht fertig 05.11.2026

Knoten: **FAZ** | **Dauer** | **FEZ** / AP-Nr: Arbeitspaket (Ressource) / **SAZ** | **GP** | **SEZ** — roter Rahmen/Kante = kritischer Pfad · gestrichelte Kante = Fast-Tracking (Vorlauf)

1000 Recherche 2000 Anforderungsaufnahme 3000 Konzeption 4000 Prototyp erstellen 5000 Test durchführen 6000 Maturity Level 7000 Endbericht

Verdichtungsmaßnahmen (Plan lag 17 AT über Deadline):

M1 Langläufer-Beschaffung vor Pflichtenheft vorgezogen

M2 Prototypaufbau mit TM-A+TM-B gemeinsam (15→10 AT)

M3 Test mit TM-B+TM-A gemeinsam (12→8 AT) + Vorlauf zu SW

M4 Endbericht überlappt Maturity-Feststellung (Vorlauf 3 AT)

TM-A Systems / Anforderungen / Aufbau

29.07.	6 AT	05.08.
2010 (A) Anwendungsfälle definieren		
29.07.	GP 0	05.08.

06.08.	4 AT	11.08.
2020 (A) Maturity Level definieren		
06.08.	GP 0	11.08.

12.08.	8 AT	21.08.
2030 (A) Lastenheft erstellen		
12.08.	GP 0	21.08.

24.08.	6 AT	31.08.
3010 (A) Testfälle definieren		
01.09.	GP 6	08.09.

03.09.	4 AT	08.09.
3040 (A) Kostenkalkulation durchführen		
03.09.	GP 0	08.09.

09.09.	8 AT	18.09.
3050 (A) Pflichtenheft erstellen		
09.09.	GP 0	18.09.

21.09.	10 AT	02.10.
4020 (A) Softwaretest erstellen		
02.10.	GP 9	15.10.

30.09.	10 AT	13.10.
4040 (A+B) Prototyp aufbauen		
02.10.	GP 2	15.10. M2

28.10.	5 AT	03.11.
6000 (A) Maturity Level feststellen		
28.10.	GP 0	03.11.

TM-B Elektrik / Hardware / Beschaffung

29.07.	8 AT	07.08.
1020 (B) Marktsichtung durchführen		
12.08.	GP 10	21.08.

24.08.	8 AT	02.09.
3020 (B) Sensorik/Aktorik auswählen		
24.08.	GP 0	02.09.

09.09.	15 AT	29.09.
4010 (B) Bauteile beschaffen		
11.09.	GP 2	01.10. M1

16.10.	8 AT	27.10.
5000 (B+A) Test durchführen		
16.10.	GP 0	27.10. M3

TM-C Software / Projektleitung

15.07.	10 AT	28.07.
1030 (C) Stand Mobile Robotik recherchieren		
15.07.	GP 0	28.07.

29.07.	12 AT	13.08.
1010 (C) Algorithmik recherchieren		
10.08.	GP 8	25.08.

24.08.	10 AT	04.09.
3030 (C) Softwarearchitektur erarbeiten		
26.08.	GP 2	08.09.

21.09.	25 AT	23.10.
4030 (C) Software implementieren		
21.09.	GP 0	23.10.

30.10.	5 AT	05.11.
7000 (C) Endbericht erstellen und abgeben		
30.10.	GP 0	05.11. M4