

Coasterbot

Unternehmensvorstellung



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	15.08.2026	Borutta	Erstfassung der Aufgabenliste
2	18.08.2026	Ertringer, Borutta, Such	Aktualisierung nach Projektbesprechung
3	25.08.2026	Ertringer, Borutta, Such	Aktualisierung nach Projektbesprechung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Aufgabenliste	5

1 Einleitung

“Eine Aufgabenliste (auch: To-do-Liste, Liste offener Punkte, Action-Item-Liste) hält fest, welche Aufgaben im Projekt anstehen, bis wann sie erledigt sein müssen und wer sie verantwortet. Die Einträge ergeben sich in der Regel aus Besprechungsdokumenten, beispielsweise im Nachgang der Projekt-Jour-fixes; die Statusverfolgung geschieht meist ebenfalls im Rahmen der Besprechungen.”[Bun13] Damit verbindet die Aufgabenliste die Projektplanung mit der Ausführung. In diesem Dokument wird eine solche Aufgabenliste für die Teilaufgabe ‘Konzeption ausarbeiten’ ausgearbeitet.

2 Aufgabenliste

Betrachtete Teilaufgabe: Konzeption ausarbeiten

Start: 15.08.2026

Ende: 04.09.2026

Aufgabe	Verantwortliche Person	Termin	Status	Priorität	Abhängigkeiten	Arbeitspaket
Testfälle aus Lastenheft ableiten	Stefan Etringer	20.08.2026	Erledigt	Mittel	–	Testfälle definieren
Bewertungsmatrizen ausarbeiten	Stefan Etringer	21.08.2026	Erledigt	Hoch	Tesfälle abgeleitet	Testfälle definieren
Mögliche Sensorik aus Lastenheft ableiten und auswählen	Gereon Such	18.08.2026	Erledigt	Hoch	–	Sensorik/Aktorik auswählen
Mögliche Aktorik aus Lastenheft ableiten und auswählen	Gereon Such	19.08.2026	Erledigt	Hoch	–	Sensorik/Aktorik auswählen
Mögliche Energieversorgung und Steuerung ableiten und auswählen	Gereon Such	20.08.2026	Erledigt	Hoch	–	Sensorik/Aktorik auswählen
Elektronikbedarfe in Stückliste aufnehmen	Gereon Such	21.08.2026	Erledigt	Hoch	Elektronikbedarfe definiert	Sensorik/Aktorik auswählen
Mögliche Hardware aus Lastenheft ableiten und auswählen	Dennis Borutta	18.08.2026	Erledigt	Mittel	–	Sensorik/Aktorik auswählen
Modell des Prototypen ausarbeiten	Dennis Borutta	20.08.2026	Erledigt	Hoch	Hardwarelösung ausgewählt	Sensorik/Aktorik auswählen

Aufgabe	Verantwortliche Person	Termin	Status	Priorität	Abhängigkeiten	Arbeitspaket
Mechanikbedarfe in Stückliste aufnehmen	Dennis Borutta	21.08.2026	Erledigt	Hoch	Modell ausgearbeitet	Sensorik/Aktorik auswählen
Mögliche Softwarearchitektur aus Lastenheft ableiten	Stefan Etringer	20.08.2026	Erledigt	Mittel	Sensorik/Aktorik ist bekannt	Softwarearchitektur erarbeiten
Softwarearchitektur skizzieren	Stefan Etringer	22.08.2026	Erledigt	Hoch	Softwarearchitektur abgeleitet	Softwarearchitektur erarbeiten
Kosten zusammenstellen	Dennis Borutta	22.08.2026	Erledigt	Mittel	Stückliste abgeschlossen	Kostenkalkulation durchführen
Benefit schätzen	Gereon Such	22.08.2026	Erledigt	Mittel	Stückliste abgeschlossen	Kostenkalkulation durchführen
Wirtschaftlichkeit berechnen	Dennis Borutta	23.08.2026	Erledigt	Hoch	Stückliste abgeschlossen	Kostenkalkulation durchführen
Dokumente zusammenführen	Stefan Etringer	26.08.2026	Erledigt	Niedrig	–	Pflichtenheft erstellen
Pflichtenheft finalisieren	Stefan Etringer	30.08.2026	Erledigt	Hoch	Konzepte sind ausgearbeitet	Pflichtenheft erstellen
Dokumente ins DMS einpflegen	Stefan Etringer	31.08.2026	Erledigt	Hoch	Konzepte, BOM, Bewertungsmatrizen und Pflichtenheft sind ausgearbeitet	Pflichtenheft erstellen

Literaturverzeichnis

- [Bun13] Bundesverwaltungsamt. *Aufgabenliste*. [Online; accessed 23. Aug. 2026]. Sep. 2013. URL: https://download.gsb.bund.de/BIT/V-Modell_XT_Bund/V-Modell%20XT%20Bund%20HTML/7184f684ea3116.html.